Möte 2016-12-08

Protokoll

Närvarande	Ej närvarande
Lukas Tonneman	
Jonathan Rawet	

1§ Mötet öppnas

Mötet öppnades 13:04

2§ Val av mötesordförande

Lukas Tonneman valdes till mötesordförande.

3§ Val av sekreterare

Lukas Tonneman väljs till sekreterare.

4§ Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

6§ Server omskrivning

Jonathan planerar att skriva om servern från början.

Anledningen är att det ger möjlighet till optimering och även tillfälle att implementera SSL.

7§ Välja startdatum för rapport skrivning

Vi skall ha version 1.0.0.0 av klient och server innan vi börjar skriva på rapporten.

Vi skall absolut senast ha börjat med rapporten på sista dagen av sportlovet.

8§ Serverutvecklande har saktat in

Vi kan konstatera att utvecklingen av servern har drastisk saktats av, trots att det finns många funktioner att implementera.

Anledningen har varit att Jonathan har varit "otaggad" och inte har kommit på något att göra. Detta har redan lösts av deadlinen som vi satte.

Detta kan i framtiden förhindras av att Jonathan håller README.md uppdaterad och sätter rimliga deadlines.

Detta kan även förhindras av bättre rapportering av buggar från alla parter.

9§ Omstrukturering av master branch

Att man omstrukturerar master branch kommer att leda till att den blir lättare att navigera och att det blir lättare att skilja på vilka filer som hör till vilket program. Att man strukturerar om master branch innebär såklart att alla andra grenar följer.

10§ Uppgift av Karin

Vi ska utföra en uppgift. Denna uppgift är inte klar och Karin skall därför konsulteras. Detta kommer att resultera i att information om uppgiften kommer att finnas på Schoolsoft.

11§ Kunskaps utvecklings plan

Jonathan skall lära sig SSL.

12§ Arbetsuppgifts distribuering

Punkt 9, 6 och 11 skall genomföras av Jonathan Punkt 10 skall genomföras av gemensamt.

13§ Nästa möte

Nästa möte fastställs till 2016-12-15

14§ Mötes avslutande

Mötes avslutas 14:46