Möte 2016/12/15

Protokoll

Närvarande	Ej närvarande
Lukas Tonneman	
Jonathan Rawet	

1§ Mötet öppnas

Mötet öppnades 12:00

2§ Val av mötesordförande

Lukas Tonneman valdes till mötesordförande.

3§ Val av sekreterare

Lukas Tonneman väljs till sekreterare.

4§ Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5§ Föregående mötesprotokoll

Omstrukturering av master branch är genomförd.

Server omskrivningen är påbörjad.

Kunskap om SSL har inte börjat utvecklas.

6§ Kompilerings problem

Modulen "configparser" verkar ha en bugg som hindrar det från att kompileras.

Jonathan skall sätta sig in i problemet.

Om det inte hjälper så skall vi byta till att använda ".json"-filer med hjälp av modulen "json"

7§ Börja använda digital projekt planering

Om vi börjar använda detta så kommer det bli lättare att sätta deadlines och lättare hålla kontroll på utvecklingshastigheten. Man kommer även att kunna titta tillbaka på utvecklingsprocessen lättare.

Nackdelar skulle kunna vara att det kan bli svårt att hålla det uppdaterat.

Vi beslutar att vi skall använda det under en testperiod som kommer att avslutas om 2 möten. Programmet som skall användas är "*GanttProject*".

8§ Jullovs uppehåll

Vi skall inte ha några möten under jullovet.

9§ Kunskaps utvecklings plan

Jonathan skall börja lära sig SSL.

10§ Arbetsuppgifts distribuering

Jonathan skall utföra punkt 6, 7 och 9, samt fortsätta med omskrivningen av servern. Lukas skall utföra punkt 6.

11§ Nästa möte

Nästa möte fastställs till 2017/01/12

12§ Mötes avslutande

Mötes avslutas 12:21